

ลำดับที่	รายละเอียด		ปี 2564			ปี 2565										ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ				
22	โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง เศรษฐศาสตร์ (EVM)	เป้าหมาย	0	38	39	48	49	50	64	70.75	77.5	90.25	99.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย	นำเสนอคณะอนุ ความเสี่ยงไม่ขึ้นไป ตามเป้าหมาย	
		ผล	0	38	39	45.75	46.75	49	50											
		ผลต่าง	0	0	0	-2.25	-2.25	-1	-14											
23	แผนการศึกษา BCG model และการนำมา ประยุกต์ใช้	เป้าหมาย	0	0	5	20	25	40	50	55	60	80	90	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี	
		ผล	0	0	5	20	25	40	50											
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0											

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 6 8 11 12 13 16 17 22 และ 23 ใช้งบดำเนินการปกติ

โครงการลำดับที่ 13 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเพิ่ม Business Platform"

โครงการลำดับที่ 14 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG)"

โครงการลำดับที่ 15 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการบริหารพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (ระดับ 6-7) (DPO Successor 02 : Smart Leader)"

โครงการลำดับที่ 18 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงสำหรับบุคลากรสายงานปฏิบัติการ(ระดับ 4-5) (Talent Management & Development)"