

ลำดับที่	รายละเอียด		ปี 2564			ปี 2565									ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	
21	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	เป้าหมาย	6.25	13.75	20.75	32.75	37.25	41.75	49.75	66.5	74.5	92.5	97.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	1,400,000
		ผล															
		ผลต่าง															
22	โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)	เป้าหมาย	0	38	39	48	49	50	64	70.75	77.5	90.25	99.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0
		ผล															
		ผลต่าง															
23	แผนการศึกษา BCG model และการนำมาประยุกต์ใช้	เป้าหมาย	0	0	5	20	25	40	50	55	60	80	90	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0
		ผล															
		ผลต่าง															

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 6 8 11 12 13 16 17 22 และ 23 ใช้งบดำเนินการปกติ

โครงการลำดับที่ 13 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเพิ่ม Business Platform"

โครงการลำดับที่ 14 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG)"

โครงการลำดับที่ 15 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการบริหารพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (ระดับ 6-7) (DPO Successor 02 : Smart Leader)"

โครงการลำดับที่ 18 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงสำหรับบุคลากรสายงานปฏิบัติการ(ระดับ 4-5) (Talent Management & Development)"