

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)

ลำดับที่	รายละเอียด		ปี 2564			ปี 2565									ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ			
1	โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	เป้าหมาย	0	5.1	10.2	37.3	42.4	47.5	63.6	68.7	73.8	90.92	95.46	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	600,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	0	5.1	10.2	37.3	42.4	47.5	63.6	68.7	73.8	90.92	95.46	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้ Application สารสนเทศโคนม	เป้าหมาย	6.26	12.98	24.7	45.42	52.13	58.84	71.04	75.24	79.43	91.62	95.81	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	323,100	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	6.26	12.98	24.7	45.42	52.13	58.84	71.04	75.24	79.43	91.62	95.81	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	โครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรโคนมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานฟาร์ม (GAP)	เป้าหมาย	2.73	14.56	27.39	40.22	48.05	55.88	63.7	71.52	79.34	87.15	94.93	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	208,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	2.73	14.56	27.39	40.22	48.05	55.88	63.7	71.52	79.34	87.15	94.93	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	โครงการรับการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อการรับรองระบบมาตรฐานสากล/และเพื่ออัตรารักษา ระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง	เป้าหมาย	17.5	50	82.5	85	87.5	90	95	100					ต.ค. 64	พ.ค. 65	1,500,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	17.5	50	82.5	85	87.5	90	95	100									
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	เป้าหมาย	4.5	9	21.5	34	52.5	63	70.5	77	83.5	90	93	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	2,000,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	4.5	9	21.5	34	57.5	63	70.5	77	83.5	90	93	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	เป้าหมาย	3	22	31	40	49	58	66	74	82	88	94	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	3	22	31	40	49	58	66	74	82	88	94	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management)	เป้าหมาย	5	10	20	30	40	50	60	70	80	91	95.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	5,000,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0.5	0					
8	โครงการเพิ่มช่องทางการตลาด Digital Marketing	เป้าหมาย	5	7.5	15	35	45	55	65	74	83	92	96	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	5	7.5	15	33	45	55	65	74	83	92	96	100					
		ผลต่าง	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product)	เป้าหมาย	5.5	17	29.5	48	64.5	74	81	85.5	91.5	96	98	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	1,000,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	5.5	17	29.5	48	64.5	74	81	85.5	91.5	96	98	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	โครงการฉลองครบรอบ 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ก Top of Mind Brand “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน”	เป้าหมาย	5	15	24	34	44	54	64	74	83	92	96	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	60,000,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	5	15	24	34	44	54	64	74	83	92	96	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	โครงการสร้างความภักดีของลูกค้า	เป้าหมาย	0	5	10	15	20	30	42	60	80	100			ต.ค. 64	ก.ค. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	0	5	10	15	20	30	42	60	80	100							
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

ลำดับที่	รายละเอียด		ปี 2564			ปี 2565								ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน				แล้วเสร็จ
12	โครงการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป้าหมาย	1.83	3.66	10.5	18.33	26.16	41	52.83	67.66	75.5	85.33	87.16	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	1.83	3.66	10.5	18.33	26.16	41	52.83	67.66	75.5	85.33	87.16	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่	เป้าหมาย	10	15	25	35	45	55	64	73	82	91	94	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	10	15	25	27	45	55	64	73	82	91	94	100					
		ผลต่าง	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส	เป้าหมาย	10	20	30	30	40	60	80	90	90	90	100		ต.ค. 64	ก.ย. 65	350,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	10	20	30	30	40	60	80	90	90	90	100						
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	โครงการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารระดับสูง ของ อ.ส.ค. (Successor) (ระดับ 6-7)	เป้าหมาย	10	25	27.5	30	32.5	35	60	70	70	100			ต.ค. 64	ก.ค. 65	500,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	10	25	27.5	30	32.5	35	40	60	70	70	80	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	-20	-10	0	-30	80	100					
16	โครงการ Digital Transformation	เป้าหมาย	7.5	22.5	35	40	45	50	55	60	65	80	80	100	ต.ค. 64	ก.ค. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	7.5	22.5	35	40	45	50	55	60	65	80	80	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ อ.ส.ค.	เป้าหมาย	10	55	60	65	70	75	80	85	90	100			ต.ค. 64	ก.ค. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	10	55	60	65	70	75	80										
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0										
18	โครงการพัฒนามีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างคุณค่าหลัก สู่การเป็นมแห่งชาติ (Smart Leader Talent Development)	เป้าหมาย	10	30	40	50	60	70	90	100					ต.ค. 64	พ.ค. 65	500,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	10	30	40	50	60	100	100	100									
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	30	10	0									
19	โครงการวิจัยและพัฒนา R&D	เป้าหมาย	5.24	15.06	29.35	39.49	49.05	60.45	70.89	79.44	87.72	93.95	97.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	8,921,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	5.24	14.16	29.16	38.41	46.89	56.95	66.54	75.12	81.77	89.63	93.84	100					
		ผลต่าง	0	0.9	0.19	1.08	2.16	3.5	4.35	4.32	5.95	4.32	3.66	0					
20	โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น องค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	เป้าหมาย	20	22	24	36	40	56	73	74	75	85	88	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	1,000,000	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	20	22	24	36	40	56	68	74	75	85	88	100					
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0					
21	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	เป้าหมาย	6.25	13.75	20.75	32.75	37.25	41.75	49.75	70.75	74.5	92.5	97.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	1,400,000	ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	นำเสนอคู่ความ ร่วมมือไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย
		ผล	6.25	13.75	24.5	34	38.5	43	47.25	63.75	73.25	81.25	83.75	97.5					
		ผลต่าง	0	0	3.75	1.25	1.25	1.25	-2.5										

ลำดับที่	รายละเอียด		ปี 2564			ปี 2565									ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ			
22	โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง เศรษฐศาสตร์ (EVM)	เป้าหมาย	0	38	39	48	49	50	64	70.75	77.5	90.25	99.5	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	0	38	39	45.75	46.75	49	50	63.75	67.75	71	73	100					
		ผลต่าง	0	0	0	-2.25	-2.25	-1	-14	-7	-9.75	-19.25	-26.5	0					
23	แผนการศึกษา BCG model และการนำมา ประยุกต์ใช้	เป้าหมาย	0	0	5	20	25	40	50	55	60	80	90	100	ต.ค. 64	ก.ย. 65	0	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มี
		ผล	0	0	5	20	25	40	50	55	62.5	95	100						
		ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	15	10						

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 6 8 11 12 13 16 17 22 และ 23 ใช้งบดำเนินการปกติ

โครงการลำดับที่ 13 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเพิ่ม Business Platform"

โครงการลำดับที่ 14 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG)"

โครงการลำดับที่ 15 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการบริหารพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (ระดับ 6-7) (DPO Successor 02 : Smart Leader)"

โครงการลำดับที่ 18 มีการปรับปรุงชื่อเป็น "โครงการพัฒนาผู้สมรรถนะสูงสำหรับบุคลากรสายงานปฏิบัติการ(ระดับ 4-5) (Talent Management & Development)"