

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ปี 2565

ลำดับที่	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณ	ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)			ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2565 - กันยายน 2565)			สรุปผลการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน
			แผนการใช้งบประมาณ	ผลการใช้งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	แผนการใช้งบประมาณ	ผลการใช้งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	ผลการใช้งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	
ด้านกิจการโคม											
	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคม										
1	ปรับปรุงชุด ST2 และ ST3 (คอกเลี้ยงโคทดแทน)	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกรายการ
	ก่อสร้างห้องฆ่าเชื้อซาก-หลัง จำนวน 2 ห้อง	186,000.00	-	-	-	186,000.00	181,000.00	5,000.00	181,000.00	5,000.00	ตามแผน
3	ก่อสร้างห้องฆ่าเชื้อซาก-หลัง จำนวน 2 ห้อง	186,000.00	-	-	-	186,000.00	181,000.00	5,000.00	181,000.00	5,000.00	ตามแผน
4	ระบบแปรรูปฆ่าเชื้อซาก-ออกฟาร์ม ยัดไม่มิดี	200,000.00	200,000.00	-	-	-	198,000.00	2,000.00	198,000.00	2,000.00	ตามแผน
5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	54,700.00	54,700.00	54,700.00	-	-	-	-	54,700.00	-	ตามแผน
6	โต๊ะพับหน้าห้องแม่ไก่ขาว ขาแบนแลส ขนาด 75X150X75 ซม.	62,500.00	62,500.00	50,000.00	12,500.00	-	-	-	50,000.00	12,500.00	ตามแผน
7	เก้าอี้จัดงานเลี้ยง	187,500.00	187,500.00	105,930.00	81,570.00	-	-	-	105,930.00	81,570.00	ตามแผน
8	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	47,200.00	47,200.00	46,700.00	500.00	-	-	-	46,700.00	500.00	ตามแผน
9	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู	27,400.00	27,400.00	26,800.00	600.00	-	-	-	26,800.00	600.00	ตามแผน
10	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	29,600.00	29,600.00	28,800.00	800.00	-	-	-	28,800.00	800.00	ตามแผน
11	เครื่องขึ้นน้ำหนักโฟลด์พร้อมที่ขยี้เนื้อนิ่ม	93,500.00	93,500.00	69,990.00	23,510.00	-	-	-	69,990.00	23,510.00	ตามแผน
12	เครื่องตัดจิตตอขนาด 1,000 กิโลกรัม	17,400.00	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-	ตามแผน
13	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวปิด	14,500.00	14,500.00	11,990.00	2,510.00	-	-	-	11,990.00	2,510.00	ตามแผน
14	พัดลมระบายอากาศ ในเวอร์ แบบแขวน สำหรับคอกโคทดแทน ST 2 และ ST 3	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกรายการ
รวมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคม		5,906,300.00	1,034,300.00	394,910.00	121,990.00	4,872,000.00	577,400.00	12,000.00	972,310.00	133,990.00	-
ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคม											
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	218,800.00	218,800.00	218,800.00	-	-	-	-	218,800.00	-	ตามแผน
2	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (สตาร์ทมือ)	273,500.00	273,500.00	273,500.00	-	-	-	-	273,500.00	-	ตามแผน
รวมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคม		492,300.00	492,300.00	492,300.00	-	-	-	-	492,300.00	-	-
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร											
1	เก้าอี้แวนนิยาว แลวละ 5 ท่าน	62,850.00	62,850.00	57,000.00	5,850.00	-	-	-	57,000.00	5,850.00	ตามแผน
2	ชุดเครื่องเสียง	66,000.00	66,000.00	58,500.00	7,500.00	-	-	-	58,500.00	7,500.00	ตามแผน
3						-	-	-			
	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 นิ้ว พร้อม Sound bar	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	ตามแผน
4	รถออฟโฟว์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คัน	1,050,740.00	1,050,740.00	563,000.00	487,740.00	-	-	-	563,000.00	487,740.00	ตามแผน
5	เครื่องสี่ขา	20,000.00	20,000.00	16,900.00	3,100.00	-	-	-	16,900.00	3,100.00	ตามแผน
6	เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	ตามแผน
รวมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		1,349,590.00	1,349,590.00	845,400.00	504,190.00	-	-	-	845,400.00	504,190.00	-
รวมด้านกิจการโคม		7,748,190.00	2,876,190.00	1,732,610.00	626,180.00	4,872,000.00	577,400.00	12,000.00	2,310,010.00	638,180.00	-
ด้านอุตสาหกรรม											
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง											
1	งานต่อเติมโรงล้างถาด แผนกผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเลจอร์โรส ขนาดพื้นที่ 653 ตารางเมตร	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	900,000.00	1,100,000.00	ตามแผน
2	เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)	450,000.00	450,000.00	437,148.50	12,851.50	-	-	-	437,148.50	12,851.50	ตามแผน
3	เครื่องปั๊มดูด-จ่ายของเหลว (Peristaltic pump)	300,000.00	300,000.00	167,990.00	132,010.00	-	-	-	167,990.00	132,010.00	ตามแผน
4	เครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้น	200,000.00	-	-	-	200,000.00	195,000.00	5,000.00	195,000.00	5,000.00	ตามแผน
5	เครื่องวัด pH meter แบบตั้งโต๊ะ	80,000.00	80,000.00	-	-	-	79,200.00	800.00	79,200.00	800.00	ตามแผน
6	Refractometer	12,000.00	12,000.00	11,770.00	230.00	-	-	-	11,770.00	230.00	ตามแผน
7	EVAPORATIVE CONDENSER (ชุดระบายความร้อนของระบบผลิตน้ำเย็น)	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	2,499,000.00	1,000.00	2,499,000.00	1,000.00	ตามแผน
8	ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารโคม พาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต ขนาด ไม่ต่ำกว่า 80,000 BTU	550,000.00	550,000.00	-	-	-	490,541.50	59,458.50	490,541.50	59,458.50	ตามแผน
9	ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์สูง ขนาด ไม่ต่ำกว่า 51,000 BTU	93,000.00	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-	93,000.00	-	ตามแผน
10	ติดตั้งระบบปรับอากาศหน่วยบรรจุโยเกิร์ต ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	19,500.00	19,500.00	-	-	-	17,655.00	1,845.00	17,655.00	1,845.00	ตามแผน
11	กล่องบรรจุปิด	300,000.00	300,000.00	-	-	-	287,180.00	12,820.00	287,180.00	12,820.00	ตามแผน
12	เครื่องขึ้นน้ำหนัก	75,000.00	75,000.00	-	-	-	69,550.00	5,450.00	69,550.00	5,450.00	ตามแผน
13	เครื่องขึ้นน้ำหนัก	120,000.00	120,000.00	-	-	-	79,180.00	40,820.00	79,180.00	40,820.00	ตามแผน
14	เก้าอี้สแตนเลส	36,000.00	36,000.00	35,997.00	3.00	-	-	-	35,997.00	3.00	ตามแผน
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง		6,735,500.00	2,035,500.00	652,905.50	145,094.50	4,700,000.00	4,710,306.50	1,227,193.50	5,363,212.00	1,372,288.00	-
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้											
1	เทพื้นคอนกรีต ปรับระดับพร้อมทำคานบดคอนกรีตกับน้ำข้างใต้ 8 ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	1,162,000.00	-	-	-	1,162,000.00	280,000.00	882,000.00	280,000.00	882,000.00	ตามแผน
2	ทำหลังคา ข้างใต้ 8 ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.	1,431,000.00	-	-	-	1,431,000.00	1,431,000.00	-	1,431,000.00	-	ตามแผน
3	ขนาด กว้าง 20 ม. x ยาว 20 ม.										
4	ก่อสร้างสถานที่สำหรับจอดรถสาธารณะ บ้านพักหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้	48,000.00	-	-	-	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	-	ตามแผน
4	ตู้ชีวนิรภัย (ตู้ปลอดภัย)	428,000.00	428,000.00	428,000.00	-	-	-	-	428,000.00	-	ตามแผน
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้		3,069,000.00	428,000.00	428,000.00	-	2,641,000.00	1,759,000.00	882,000.00	2,187,000.00	882,000.00	-
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ											
1	บ่อน้ำเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 30 คัน พร้อมระบบอุปโภคบริโภคตั้ง	4,626,000.00	-	4,610,000.00	16,000.00	4,626,000.00	-	-	4,610,000.00	16,000.00	ตามแผน
2	เครื่องบรรจุเมล็ดธัญพืชในน้ำแบบพกพา	1,400,000.00	1,400,000.00	1,315,000.00	85,000.00	-	-	-	1,315,000.00	85,000.00	ตามแผน
3	เครื่องปั่นธัญพืชแห้งจำนวน 3 เครื่อง	99,000.00	99,000.00	97,584.00	1,416.00	-	-	-	97,584.00	1,416.00	ตามแผน
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		6,125,000.00	1,499,000.00	6,022,584.00	102,416.00	4,626,000.00	-	-	6,022,584.00	102,416.00	-
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง											
1	จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารบริหาร	205,000.00	205,000.00	204,850.00	150.00	-	-	-	204,850.00	150.00	ตามแผน
2	งานปรับปรุงพื้นที่สวนบริเวณห้องบรรจุผลผลิต 267 ตารางเมตร	500,000.00	-	498,620.00	1,380.00	500,000.00	-	-	498,620.00	1,380.00	ตามแผน
3	Fire alarm systems	4,280,000.00	-	-	-	4,280,000.00	4,000,000.00	280,000.00	4,000,000.00	280,000.00	ตามแผน
4	เขตพัฒนา ขนาด 2.5 คัน สีถาวรในซี	64,200.00	64,200.00	64,200.00	-	-	-	-	64,200.00	-	ตามแผน
5	เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะอ่อนโยน	24,500.00	24,500.00	24,500.00	-	-	-	-	24,500.00	-	ตามแผน
6	เก้าอี้สำนักงานแบบเบาะอ่อนโยน	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	-	ตามแผน
7	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	-	ตามแผน
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง		5,131,700.00	351,700.00	850,170.00	1,530.00	4,780,000.00	4,000,000.00	280,000.00	4,850,170.00	281,530.00	-
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน											
1	ถังเก็บน้ำ Jacket tank ขนาด 1 คัน รวมงานติดตั้ง	500,000.00	500,000.00	490,000.00	10,000.00	-	-	-	490,000.00	10,000.00	ตามแผน
2	โต๊ะยกของไฮดรอลิก (Manual Table Hydraulic) 800 มม.	35,000.00	35,000.00	18,000.00	17,000.00	-	-	-	18,000.00	17,000.00	ตามแผน
3	แท่นยึดไฮดรอลิกขนาด 30 คัน	22,000.00	22,000.00	20,330.00	1,670.00	-	-	-	20,330.00	1,670.00	ตามแผน
รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน		557,000.00	557,000.00	528,330.00	28,670.00	-	-	-	528,330.00	28,670.00	-
รวมด้านอุตสาหกรรม		21,618,200.00	4,871,200.00	8,481,989.50	277,710.50	16,747,000.00	10,469,306.50	2,389,193.50	18,951,296.00	2,666,904.00	-
ด้านบริหารและอำนวยการ											
ฝ่ายพัสดุและบริการ											
1	ย้ายโรงสุบ 2	709,000.00	-	-	-	709,000.00	595,631.00	113,369.00	595,631.00	113,369.00	ตามแผน
รวมฝ่ายพัสดุและบริการ		709,000.00	-	-	-	709,000.00	595,631.00	113,369.00	595,631.00	113,369.00	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน											
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	108,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	-	-	-	103,000.00	5,400.00	ตามแผน
รวมฝ่ายบัญชีและการเงิน		108,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	-	-	-	103,000.00	5,400.00	-
รวมด้านบริหารและอำนวยการ		817,400.00	108,400.00	103,000.00	5,400.00	709,000.00	595,631.00	113,369.00	698,631.00	118,769.00	-
รวมงบประมาณ		30,183,790.00	7,855,790.00	10,317,599.50	909,290.50	22,328,000.00	11,642,337.50	2,514,562.50	21,959,937.00	3,423,853.00	-
งบสำรองจ่าย											
งบสำรองจ่าย		6,462,607.00				6,462,607.00	66,840.00	6,395,767.00	66,840.00	6,395,767.00	-
งบสำรองจ่าย		20,000,000.00	5,000,000.00	2,387,655.69	-	15,000,000.00	5,462,970.30	-	7,850,625.99	-	ตามแผน
รวมงบลงทุนของมูลนิธิราชภัฏ		56,646,397.00	12,855,790.00	12,705,255.19	909,290.50	43,790,607.00	17,172,147.80	8,910,329.50	29,877,402.99	9,819,620.00	-

ลำดับที่	รายการลงทุนปกติ	จำนวนเงินงบประมาณ	ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)			ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2565 - กันยายน 2565)			สรุปผลการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน
			แผนการใช้งบประมาณ	ผลการใช้งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	แผนการใช้งบประมาณ	ผลการใช้งบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนเงินเหลือจ่าย	
งบลงทุนผูกพันเหลือมีปี											
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	4,500,000.00				4,500,000.00	4,480,000.00	20,000.00	4,480,000.00	20,000.00	ตามแผน
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	1,465,900.00	34,100.00	1,465,900.00	34,100.00	ตามแผน
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพ	62,881,030.00	47,747,300.00	36,666,397.60	2,035,800.00	15,133,730.00	23,554,107.99	624,724.41	60,220,505.59	2,660,524.41	ตามแผน
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	14,324,999.00	5,730,000.00	8,595,000.00		8,594,999.00	5,729,999.00	-	14,324,999.00	-	ตามแผน
5	แผนทำรั้วคอนกรีตประชิดกำแพงสูง (จัดซื้อเสาหวดพ้องแนบ)	1,375,000.00		1,325,000.00	50,000.00	1,375,000.00	-	-	1,325,000.00	50,000.00	ตามแผน
รวมงบลงทุนผูกพันเหลือมีปี		84,581,029.00	53,477,300.00	46,586,397.60	2,085,800.00	31,103,729.00	35,230,006.99	678,824.41	81,816,404.59	2,764,624.41	-
งบลงทุนระยะยาว - แผนต่อเนื่อง											
1	เช่ารถโฟล์คลิฟท์	360,000.00	180,000.00	143,400.00	36,600.00	180,000.00	143,400.00	36,600.00	286,800.00	73,200.00	ตามแผน
2	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน 4 ประตู	163,700.00	82,200.00	78,067.20	4,132.80	81,500.00	78,067.20	3,432.80	156,134.40	7,565.60	ตามแผน
3	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน ตอนครึ่ง	150,000.00	75,000.00	74,148.00	852.00	75,000.00	74,154.00	846.00	148,302.00	1,698.00	ตามแผน
4	เช่ารถโฟล์คลิฟท์ 3 คัน	1,074,700.00	537,354.00	391,620.00	145,734.00	537,346.00	391,620.00	145,726.00	783,240.00	291,460.00	ตามแผน
5	ทำรั้วคอนกรีตประชิดกำแพงสูง	880,000.00	-	-	-	880,000.00	844,000.00	36,000.00	844,000.00	36,000.00	ตามแผน
6	แผนเช่าระบบโฮบอท	6,400,000.00	3,200,000.00	3,170,000.04	29,999.96	3,200,000.00	3,170,000.04	29,999.96	6,340,000.08	59,999.92	-
7	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	179,853,000.00	48,801,708.00	613,443.00	-	131,051,292.00	1,226,886.00	-	1,840,329.00	-	ต่ำกว่าแผน
8	แผนเช่ารถโฟล์คลิฟ ปี 2564-2567	1,508,475.00	754,350.00	173,000.00	78,450.00	754,125.00	667,000.00	(38,600.00)	840,000.00	39,850.00	ต่ำกว่าแผน
9	สัญญาเช่าอื่นๆ	1,017,420.00	509,280.00	420,966.00	88,314.00	508,140.00	420,966.00	87,174.00	841,932.00	175,488.00	ตามแผน
รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง		191,407,295.00	54,139,892.00	5,064,644.24	384,082.76	137,267,403.00	7,016,093.24	301,178.76	12,080,737.48	685,261.52	-
งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่											
1	ERP	24,000,000.00	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	23,600,000.04	399,999.96	ตามแผน
2	แผนเช่าโฟล์คลิฟท์ ปี 2565-2570	3,879,668.75	1,337,741.67	853,801.34	205,520.71	2,541,927.08	1,564,350.12	419,677.38	2,418,151.46	625,198.09	ต่ำกว่าแผน
3	แผนเช่ายานพาหนะ ปี 2565-2570	2,080,841.23	753,649.62	442,586.88	66,866.02	1,327,191.61	1,084,784.89	147,535.68	1,527,371.77	214,401.70	ต่ำกว่าแผน
4	แผนเช่าขี้นวามลิตภัณฑ์แบบ ยู.เอช.ที	2,499,000.00	833,500.00	-	-	1,665,500.00	441,000.00	184,500.00	441,000.00	184,500.00	ต่ำกว่าแผน
รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนใหม่		32,459,509.98	14,924,891.29	13,096,388.24	472,386.71	17,534,618.69	14,890,135.03	951,713.04	27,986,523.27	1,424,099.75	-
รวมงบลงทุนระยะยาว		223,866,804.98	69,064,783.29	18,161,032.48	856,469.47	154,802,021.69	21,906,228.27	1,252,891.80	40,067,260.75	2,109,361.27	194,869,282.44
รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ทั้งหมด		365,094,230.98	135,397,873.29	77,452,685.27	3,851,559.97	229,696,357.69	74,308,383.06	10,842,045.71	151,761,068.33	14,693,605.68	381,457,426.02

1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงาน ที่มีรายการงบประมาณให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

1.2 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงาน โดยนำเสนอในที่ระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ชั้นไป/ ที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค./ ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.

2. ปัญหาและอุปสรรค

การขาดตลาดของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ทำให้ต้องนำเข้าอุปกรณ์เครื่องจักรจากต่างประเทศ และเครื่องจักรบางตัวต้องผ่านการทดสอบระบบและแก้ไขงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อ.ส.ค. ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้บริหาร อ.ส.ค. สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้