

[illegible]

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต		ปี 2566			ปี 2567									ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ			
13	โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	20	30	40	50	60	66	72	78	89	96	98	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	2,392,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
14	โครงการรณรงค์การบริโภคของคนไทยภายในประเทศ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	20	29	33	42	46	55	59	68	77	91	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	2,392,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
15	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	ร้อยละความสำเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอแนะผู้ประเมินด้าน CG 100%	เป้าหมาย	0	0	0	2.5	10	27.5	40	50	60	70	85	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	350,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
16	โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจ	เป้าหมาย	5	20	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	600,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
17	โครงการ Digital Transformation	ร้อยละความสำเร็จตามแผน Digital Roadmap 100%	เป้าหมาย	10	20	35	40	45	55	60	65	75	80	84	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,000,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
18.1	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) (ด้านอุตสาหกรรม)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	เป้าหมาย	5	10	20	27	34	41	48	59.5	74	88.5	98	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	0		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
18.2	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 2 เรื่อง	เป้าหมาย	0	0	12	19	26	33	50	57	64	71	88	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	150,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
19	โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	17	24	27	30	47	49	56	64	72	87	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	1,149,780		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
20.1	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 กิจกรรม	เป้าหมาย	0	10	26	36	41	50	60	60	75	90	95	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	0		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
20.2	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ	เป้าหมาย	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	600,000			
			ผล																	
			ผลต่าง																	
20.3	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	20	29	33	42	46	55	59	68	77	91	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	2,392,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
21	โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ได้ครบถ้วน	เป้าหมาย	6.85	17.8	27.25	36.75	46.05	53.95	61.05	67.3	73.75	79.8	5.35	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	0		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	26	30.5	36.5	47.5	52	58	69	73.5	79.5	89.5	94	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	0		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
23	โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	17	26	35	44	50.5	57	66	77.5	82	85	87.5	100	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	15,000,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	