

แผนการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงาน เปรียบเทียบกับหมาย	ปี 2568												ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ		
1	API โครงการพัฒนเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	5	5	21	37	43	50	67	73	79	94	98	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	
2	โครงการพัฒนาและขยายผลฟาร์มประสิทธิภาพสูงสู่เกษตรกรรายย่อย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	0	0	30	36.5	46.5	53	63	69.5	76	86	92.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	850,000	ปรับลดโครงการที่ใช้เงินเคลือมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครั้งที่
3	โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐานISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex ได้ตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	8	16	24	34.5	50	67.5	75	82.5	90	92.5	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	1,500,000	ปรับลดโครงการที่ใช้เงินเคลือมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครั้งที่
4	AP2 โครงการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)*	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	3	6	12	27	33	42	48	52	58	64	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	749,000	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	ย้ายไปขึ้นเคลือมาในโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ (EVM) ผ่านเครื่องมือ SIP Plan ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครั้งที่
6	AP3 โครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม Well-being เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	0	0	0	0	0	12	27	42	55	70	85	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	
7	AP4 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดนโยบายราคา (Price Policy) ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Added Product)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	20	20	20	20	20	30	40	50	60	70	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	
8	AP5 โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	14	22	30	38	46	50	54	62	70	78	91	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	5,000,000	
9	AP6 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐานISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex ได้ตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	17	26	35	44	50.5	57	66	77.5	82	85	87.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	1,000,000	
10	โครงการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร ที่สำคัญ ได้แก่ Technology Digital นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 9 คน 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	0	20	30	40	50	60	70	80	90	92.5	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	350,000	ปรับลดโครงการที่ใช้เงินเคลือมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครั้งที่
11	AP7 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	ร้อยละความสำเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอและผู้ประเมินด้าน CG 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	0	0	2.5	7.5	17.5	25	40	45	57.5	67.5	87.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	50,000	
12	AP8 โครงการ Digital Transformation	ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแบบ Mapping Agent 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	10	30	50	65	70	75	80	85	90	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0		
13	AP9 โครงการศึกษาและออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0		
14	AP10 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	7	14	21	24	27	44	47	55	67	75	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	
15	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	0	0	7.5	16	24.5	35.5	44	54	66	84	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	450,000	ปรับลดโครงการที่ใช้เงินเคลือมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครั้งที่
16	AP11 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันต่างฯ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจ	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	0	0	1.7	3.3	5	10	44	50	65	80	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	300,000	
17	AP12 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ (EVM) (SIP I-V)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย ผล ผลต่าง	26	30.5	36.5	47.5	52	58	69	73.5	79.5	89.5	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	