

ผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2569 (1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69)

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงานเปรียบเทียบ	ปี 2568												ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายแล้ว	ปัญหาและอุปสรรค	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ				
1	AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคมผู้ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	5	5	21	37	43	50	67	73	79	94	98	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	5	5	16	37	43	50												
			ผลต่าง	0	0	-5	0	0	0												
2	โครงการพัฒนาและขยายผลฟาร์มประสิทธิภาพสูงเกษตรกรรายย่อย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	0	30	36.5	46.5	53	63	69.5	76	86	92.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	850,000	425,000		
			ผล	0	0	0	16.5	46.5													
			ผลต่าง	0	0	-30	-20	0													
3	โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex ได้ตามแผน 100%	เป้าหมาย	8	16	24	34.5	50	67.5	75	82.5	90	92.5	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	1,500,000	750,000		
			ผล	8	16	24	34.5	50													
			ผลต่าง	0	0	0	0	0													
4	AP2 โครงการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)*	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	3	6	12	27	33	42	48	52	58	64	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	0	0	3	21	23	42												
			ผลต่าง	-3	-6	-9	-6	-10	0												
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	12	20	28	36	44													
			ผลต่าง	0	0	0	0	0													
6	AP3 โครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม Well-being เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	0	0	0	0	12	27	42	55	70	85	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	0	0	0	0	0	12												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
7	AP4 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดนโยบายราคา (Price Policy) ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Added Product)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	20	20	20	20	20	30	40	50	60	70	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	20	20	20	20	20	30												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
8	AP5 โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	14	22	30	38	46	50	54	62	70	78	91	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	5,000,000	2,500,000		
			ผล	14	22	30	38	46	50												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
9	AP6 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มโคมไทยเกษตรมาร์ค	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex ได้ตามแผน 100%	เป้าหมาย	17	26	35	44	50.5	57	66	77.5	82	85	87.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	1,000,000	500,000		
			ผล	17	26	35	44	50.5	57												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
10	โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรบุคคล	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยี 4K, 5K, 6K technology Digital, นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 9 คน 2. ส่วนรวมผลิตภัณฑ์เป็นพืชไร่สูงต่อไร่	เป้าหมาย	0	20	30	40	50	60	70	80	90	92.5	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	350,000	175,000		
			ผล	0	0	0	0	0													
			ผลต่าง	0	-20	-30	-40	-50													
11	AP7 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	ร้อยละความสำเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอแนะผู้ประเมินด้าน CG 100%	เป้าหมาย	0	0	2.5	7.5	17.5	25	40	45	57.5	67.5	87.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	50,000	25,000		
			ผล	0	0	0	0	5	25												
			ผลต่าง	0	0	-2.5	-7.5	-12.5	0												
12	AP8 โครงการ Digital Transformation	ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบ Mapping Agent 100%	เป้าหมาย	10	30	50	65	70	75	80	85	90	95	100	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	10	30	50	65	70	75												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
13	AP9 โครงการศึกษาและออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	10	20	30	40	50	60												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
14	AP10 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	7	14	21	24	27	44	47	55	67	75	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	7	14	21	24	27	44												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
15	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	เป้าหมาย	0	0	7.5	16	24.5	35.5	44	54	66	84	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	450,000	225,000		
			ผล	0	0	7.5	16	24.5													
			ผลต่าง	0	0	0	0	0													
19	AP11 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันต่างๆ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจ	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	เป้าหมาย	0	0	1.7	3.3	5	10	44	50	65	80	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	300,000	150,000		
			ผล	0	0	1.7	3.3	5	10												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												
21	AP12 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) (SIP I-V)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	26	30.5	36.5	47.5	52	58	69	73.5	79.5	89.5	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0	0		
			ผล	26	30.5	36.5	47.5	52	58												
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0												

หมายเหตุ : มีคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบบททวนแผนฯ ดังนี้
 - โครงการลำดับที่ 5 ย้ายโครงการฯ ไปขับเคลื่อนในโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) ผ่านเครื่องมือ SIP Plan
 - โครงการลำดับที่ 2 3 10 และ 15 ตี้ออก (ปรับลดโครงการที่ใช้ขับเคลื่อน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ
 * ใช้งบประมาณดำเนินการประจำปี ของหน่วยงาน