



ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569						ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	
15	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	เป้าหมาย	0	0	7.5	16	24.5	35.5	44	54	66	84	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	450,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
19	AP11 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันต่างๆ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจ	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค. ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	เป้าหมาย	0	0	1.7	3.3	5	10	44	50	65	80	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	300,000		
			ผล																	
			ผลต่าง																	
21	AP12 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) (SIP I-V)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	26	30.5	36.5	47.5	52	58	69	73.5	79.5	89.5	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	* 0		
			ผล																	
			ผลต่าง																	

หมายเหตุ : มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครั้งปี  
- โครงการลำดับที่ 5 ย้ายโครงการฯ ไปขับเคลื่อนในโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) ผ่านเครื่องมือ SIP Plan  
- โครงการลำดับที่ 2 3 10 และ 15 ตัดออก (ปรับลดโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ)  
\* ใช้งบประมาณดำเนินการปีประจำปี ของหน่วยงาน