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เป้าหมาย 14.5 27 34.5 42 49.5 57 64.5 72 79.5 87.5 94.5 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 600,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 8 16 24 34.5 50 67.5 75 82.5 90 92.5 95 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 1,500,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 13 29 41 49 57 60 68 76 79 82 90 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 2 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 5,000,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 4.5 9 21.5 34 52.5 63 70.5 77 83.5 90 93 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 7 17 25 34 40 47 57 66 72 80 90 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 1,000,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 7.5 20 29 43 52 61 75 87 89 91 95.5 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 1,000,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 7 14 21 24 27 33 39 45 54 69 85 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 5 13.5 24.5 33 39 50 59.5 66.5 78.5 88 97.5 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 10,821,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 5 12 24 31 38 50 57 64 76 83 95 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 8,921,000

ผล

ผลต่าง

ระยะเวลาด าเนินงานปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ

(บาท)
ล าดับท่ี 

โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers 

(DPO-Smart Farmers)

โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพตัวแทนจ าหน่าย (Dealer 

Management)

โครงการเพ่ิมช่องทางการตลาดใหม่ และ Digital Marketing

รายละเอียด

6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจท่ีต่อเน่ือง

7 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)

6.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (High Value Added Product)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่ีต่อเน่ือง

โครงการวิจัยและพัฒนา R&D (ด้านวิชาการ)

1

2

3

4

5

แผนการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)

6.2

7.1
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ระยะเวลาด าเนินงานปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ

(บาท)
ล าดับท่ี รายละเอียด

เป้าหมาย 5 15 25 35 40 50 62 69 81 93 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 1,900,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 5 15 24 34 44 54 64 74 83 92 96 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 15,000,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 10 20 30 30 35 45 70 90 90 90 95 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 350,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 10 15 20 35 50 60 70 80 95 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 10 15 25 35 50 60 80 90 95 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 12.5 15 17.5 25 42.5 55 57.5 70 72.5 80 87.5 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 1,000,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 10 18 29 39 50 58 68 75 83 93 45 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 1,400,000       

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 10 15 27 37 50 55 65 70 75 85 90 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 750,000

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 650,000         

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 7 16 25 32 40 50 57 66 75 82 91 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

โครงการ Top of Mind Brand ส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์

โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งในท่ีย่ังยืน 

(CG+ITA)

โครงการวิจัยและพัฒนา R&D (ด้านผลิตภัณฑ์นม)

10 โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)

โครงการ Digital Transformation

โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)

โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

13 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (SIP)

11

12

13.1

13.2

14

7.2

8

9



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เร่ิมงาน แล้วเสร็จ

ระยะเวลาด าเนินงานปี 2565 ปี 2566 งบประมาณ

(บาท)
ล าดับท่ี รายละเอียด

เป้าหมาย 7 15 25 32 40 50 57 65 75 82 90 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 7 16 25 32 41 50 57 66 75 82 91 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

เป้าหมาย 14.5 21 30.5 40 47 54 63.5 75.5 81 84 87 100 ต.ค. 65 ก.ย. 66 0

ผล

ผลต่าง

โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (SIP) : 

กลยุทธ์การเพ่ิมรายได้จากการส่งเสริมเกษตรกร

โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (SIP) : 

กลยุทธ์การเพ่ิมยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์

14.1

โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (SIP) : 

บริหารจัดการค่าส่วนลดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ค่าโฆษณาฯ

 ผลิตภัณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ ต้นทุนขาย

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

14.2

14.3

15


