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เป้าหมาย 5 5 21 37 43 50 67 73 79 94 98 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 228,500

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 0 10 30 36.5 46.5 53 63 69.5 76 86 92.5 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 850,000
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 10 29 38 47 56 65 74 83 92 100 100 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 0 0 0 5 15 25 35 40 50 55 75 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 0 0 10 27.5 34 48 52 56 70 75 80 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 3 6 12 27 33 42 48 52 58 64 80 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1,800,000

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 10 15 20 25 35 40 50 60 70 80 90 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 8 16 24 34.5 50 67.5 75 82.5 90 92.5 95 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1,500,000

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 95 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 7.5 29 43 57 72 83 85 87 89 91 95.5 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 500,000

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 17 26 35 44 50.5 57 66 77.5 82 85 87.5 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 10,000,000
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1,000,000

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 14 22 30 38 46 50 54 62 70 78 91 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 5,000,000        
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 11 22 30 36 44 50 58 64 72 78 89 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1,600,000        

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 0 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 650,000           
ผล

ผลต่าง

ปัญหาและอุปสรรค

1
โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers  
(DPO-Smart Farmers)

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

แผนการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2568

ล าดับท่ี รายละเอียด ผลผลิต
ผลด าเนินงาน

เปรียบเทียบเป้าหมาย
ปี 2567 ปี 2568 ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ

(บาท)

3
โครงการจัดสัดส่วนฝูงโคทดแทน 
**ปรับเปล่ียนโครงการและน าไปควบรวมกับโครงการ AP6**

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

2
โครงการพัฒนาและขยายผลฟาร์มประสิทธิภาพสูงสู่เกษตรกรราย
ย่อย

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

5 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

4 โครงการลดต้นทุนการผลิตด้านอุตสาหกรรมนม ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

7 โครงการ Eco-efficiency ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

6 โครงการเพ่ิมศักยภาพแม่โคนม จัดการอาหารโคนม ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

9 โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
สามารถด าเนินการรักษาระบบมาตรฐานISO 9001:2015, ISO 
14001:2015,ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex  ได้
ตามแผน 100%

8
โครงการขยายผลการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
(Solar Cells)

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

11
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Product) หรือ
ธุรกิจท่ีต่อเน่ือง

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต TPM ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

13
โครงการพัฒนาช่องทางการส่ือสารและการจ าหน่ายผ่าน Digital 
Marketing

1. จ านวนช่องทางการส่ือสารและการจ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 1 ช่องทาง
2. จ านวนช่องทาง Digital Marketing ท่ีเพ่ิมข้ึน 1 ช่องทาง

12 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

15 โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

14 โครงการ Top of Mind Brand ส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์ ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

16 โครงการเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคล

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร ท่ีส าคัญ ได้แก่ Technology Digital
 นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่
น้อยกว่า 9 คน
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เร่ิมงาน แล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรคล าดับท่ี รายละเอียด ผลผลิต

ผลด าเนินงาน
เปรียบเทียบเป้าหมาย

ปี 2567 ปี 2568 ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย 0 0 2.5 7.5 17.5 25 40 45 57.5 67.5 87.5 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 50,000
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 0 0 0 10 20 30 60 75 80 85 90 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 4.75 12.5 22.5 28.5 37 45.5 54 74.75 84.5 94.25 99 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 785,000
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 7 14 21 24 27 44 47 55 67 75 80 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 5.5 16 27.5 35.5 42 50 59 62 73.5 84 92 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1,600,000
ผล

ผลต่าง
เป้าหมาย 4.71 16.12 27.32 36.59 45.08 52.54 60.64 66.76 72.89 79.59 83.59 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0

ผล
ผลต่าง

เป้าหมาย 26 30.5 36.5 47.5 52 58 69 73.5 79.5 89.5 94 100 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 0
ผล

ผลต่าง

17
โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสท่ีย่ังยืน 
(CG+ITA)

ร้อยละความส าเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอแนะผู้ประเมินด้าน CG 100%

19 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) จ านวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เร่ือง

18 โครงการ Digital Transformation ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบ Mapping Agent 100%

21 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
จ านวนความร่วมมือท่ี อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และน าไปสู่การ
ปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU

20
โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

หมายเหตุ โครงการล าดับท่ี 3 ปรับเปล่ียนโครงการและน าไปควบรวมกับโครงการล าดับท่ี 6

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (SIP) ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%

22 โครงการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเพ่ือรองรับ FTA
1. ร้อยละความส าเร็จตามแผน 100%
2. แผนเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเพ่ือรองรับ FTA


